

AU Studiers prioriterede projekters forløb 2014 - 2016

Projekt	2014			2015				2016			
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Fremdriftsreform Projektperiode 2014 - ultimo 2016	Opstart	Fase 1 Krav gældende for studiestart 2014		Fase 2 Krav gældende for studiestart 2015		Fuld implementering og forankring af krav og rammer fastlagt i fase 1 og 2				Proces mod 2020. Reduktion af gns. studietid m. 4,7 mdr.	
Institutionsakkreditering Projektperiode 2013 -ultimo 2016	Opstart og projektgrundlag			I-årig uddannelsesstatus og 5-årig uddannelsesevaluering i drift				Akkrediteringsproces			
EDDI Projektperiode 2013 - ultimo marts 2016	Iteration 1	Iteration 2	Iteration 3	Iteration 4	Iteration 5	Iteration 6	Lovliggørelse, data & funktionalitet (Identitet ml. dokumentstudieordning - systemstudieordning, korrekt regelhåndtering, korrekt kursuskatalog)				
LMS Projektperiode sept. 2013- ultimo aug. 2016	Klargøring og org. impl. Fase 1		Org. Impl. Fase 2,		Org. Impl. Fase 3 Migrering BSS		Overgang til drift			Udfasning gl. systemer	
	Support og systemforvaltning tilpasses										
Digital eksamen Projektperiode: Jan. 2014 - ultimo dec. 2016	Udvikling universitetsfælles Arkanic løsning			AU forbered implement.	Implementering i 3 rul/3 sommereks.Rækkefig: AR, HE, ST, BBS			Overgang til drift		Konsolidering af DE platform	
	Support og systemforvaltning tilpasses										
Delprojekt "eksamensfabrik"		Foranalyse	Ledelsesbeslutning								
Undervisnings- og eksamensplanlægningssystem Projektperiode juni 2014 - ultimo dec. 2016	Workflowanalyse	Foranalyse	Bussines case. Ledelseseslutning	Krav, udbud, kontrakt		Etablering projektgrundlag	Teknisk og organisatorisk implementering			Overgang til drift og udfasning gl. systemer	
	Support og systemforvaltning										